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Status bredbandsutbyggnad 2016-2020

Stennäs
Ansökning till Trafikverket under 2018.
Planerad grävstart 2019.

Fällfors-Selsberg
Stamfiber mellan Hällfors och Harrseleforsen klar.
Kundanslutningar kvar att göra.
Planeras att utföras 2020.

Ytterkolksele-Innergård-Harrsele-Harrseleforsen-
Mjösjö-Holmbäck-Långsjö-Högbäck
Arbete med avtal pågår.
Ansökning till Trafikverket under 2018.
Planarad grävstart 2019.

Pengsjö-Degermyr-Nyland-Eriksborg
Ansökningar till trafikverket 2019.
Planerad grävstart 2020

Tobacka-Hjåggsjö-Mosjö-Ockelsjö
Grävarbeten påbörjat 2017. Fortsätter i början på juni 2018.
Trafikverket har inte gett tillstånd på sträckan Hjåggsjö-Ockelsjö
ännu, svar väntas inom kort.
Område planeras klart under 2018.

Berg
Avtalsarbeten planeras inledas under slutet 2018.
Planerad grävstart 2019
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